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70-310 Szczecin, al. Piastów 17
Szczecin, dnia 06.02.2013 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego
dotyczące  treści

ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
ZP/WNOŻiR/KHIiBR/17/2013


na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 7 tarlisk
 na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nr umowy 00010-61720-OR1600006/12

Zamawiający udzielając wyjaśnień  uściśla i koryguje dotychczasowe zapisy treści Ogłoszenia z dnia 04.02,.2013 jak poniżej.

Pytanie 1.

W pkt.3 IWZ  występuje powierzchnia łączna 2300 m2, nie stanowi to sumy wyszczególnionych powierzchni, wobec tego czy to jest błąd rachunkowy, czy te powierzchnie są większe.  jest to istotne przy kosztach opracowania map.
Ad 1

W załączonej tabelce w kolumnie „Powierzchnie” przez pomyłkę przekopiowano zawartość kolumny „Objętość” 

Poprawiona tabelka w załączeniu (poniżej)

	Powierzchnia łącznie (m2):
	Głębokość w m
	Objętość w  m3 łącznie:

	2300
	0,4
	920

	
	
	
	

	I rok -2013
	
	Powierzchnie:
	540

	Dorzecze Iny
	2
	800
	320

	Gowienica 
	1
	275
	110

	Wołczenica
	1
	275
	110

	
	
	
	

	II rok - 2014
	
	
	380

	Ina
	1
	400
	160

	Gowienica 
	1
	275
	110

	Wołczenica
	1
	275
	110


Pytanie 2 

W pkt. 5 ustalono termin wykonania kpl. projektu (w zakresie 7 tarlisk) na dzień 29 marca 2013 r.,uważam, że jest to termin nierealny ponieważ procedury opracowania map będą trwały dłużej jak 1 m-c, a do kompletu opracowania trzeba uzyskać decyzje wodnoprawne, gdzie procedura załatwiania trwa (przy optymistycznej wersji) 30 dni.

Ad 2

Przychylamy się do przedstawionej argumentacji i przesuwamy  termin wykonania projektów do dnia 12.04.2013 r. jest to termin ostateczny ze względu na konieczność wykonania tarlisk (cykl biologiczny i przewidywane w terminie czerwiec – lipiec 2013 procedury przetargowe dotyczące budowy tarlisk)

Pytanie 3 

W harmonogramie prac w etapie II podano ,że: "Ustalenie na podstawie wyników oceny środowiskowej miejsc, w których podjęta zostanie budowa tarlisk...",jak to się ma do wyznaczonego terminu opracowania kompletu projektów na dzień 29.03,2013 r.
Ad 3

Taki zapis jest we „Wniosku o dofinansowanie” Projektu.  Po konsultacjach w Zespole doszliśmy do wniosku, że projekty powinny zostać wykonane jednorazowo przed przystąpieniem do wykonania tarlisk, aby uniknąć dwukrotnego powtarzania procedur i związanych z tym dodatkowych kosztów. Zastrzegamy sobie jednak możliwość wykonania korekt w projektach odnoszących się do drugiego etapu, ze względu na nieprzewidziane okoliczności związane np. z powodziami (przesunięcia nurtu, zamulenie itp.)

Pytanie 4

W pkt. 9 IWZ podano dwie kwoty cyfrową w wysokości 20.00 zł i słowną dziesięć tysięcy, którą należy przyjąć?

Ad 4

To jest oczywiście przeoczenie.- błąd tekstowy. Kwota podana cyfrowo jest prawidłowa. Kwotę podana słownie należy poprawić na dwadzieścia tysięcy złotych.

Za  zamawiającego

 Andrzej Sobociński
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