


Szczecin, dnia 02.06.2015 r.



WYKONAWCY

Znak sprawy:
ATT/231-620.1/23/15       

Dotyczy:
Remont Domu Studenckiego nr 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni dziedzińca Domu Studenckiego Nr 1, al. Bohaterów Warszawy 55.

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA

Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający informuje, iż jedne z Wykonawców wniósł zapytanie do pisma Zamawiającego z dn. 01.06.2015 r. stanowiącego wyjaśnienia istotnych warunków zamówienia. Zamawiający, poniżej przedstawia treść wniesionego zapytania i udziela odpowiedzi: 

Pytanie 1 Wykonawcy:
1. Czy Zamawiający posiada warunki techniczne dla wykonania przyłączenia:

1.1. kanalizacji deszczowej remontowanego dziedzińca - do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 

1.2. oświetlenia terenu wewnętrznego - do zewnętrznej sieci elektroenergetycznej.

1.3. czy dla pozostałego podziemnego uzbrojenia: gaz, ciepłownicze, teletechniczne, kanalizacji sanitarnej, wodociągowe mają być wykonane projekty remontu polegające na wymianie przewodów na nowe, czy też modernizacja przebiegu tego uzbrojenia z ewentualną zmianą tras przebiegu?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie 1:

1. Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia: 
1.1. sieci kanalizacji deszczowej  
1.2. sieci elektroenergetycznej 
1.3. pozostałego podziemnego uzbrojenia 
Pytanie 2 Wykonawcy:

2. Czy istnieje możliwość uzyskania czytelnego Załącznika nr 2c z kolorowo oznaczonym przebiegiem przyłączy, gdyż załączony czarnobiały jest nieczytelny?

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie  2:
2. Zamawiający zamieścił załącznik nr 2 w celach informacyjnych. Przebieg uzbrojenia podziemnego Projektant uzyska po wykonaniu aktualnej mapy zasadniczej do celów projektowych.
Pytanie 3 Wykonawcy:

3. Czy możliwe jest wydłużenie terminu wykonania kompletnego projektu gdyż:

3.1. wykonanie wersji roboczej mapy do celów projektowych przez geodetę to min. 3 tygodnie, opiniowanie w Ośrodku Geodezyjnym - co najmniej następne 3 tygodnie,

3.2. wykonanie rzetelnej koncepcji remontu : nawierzchni, uzbrojenia podziemnego, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych oraz elementów małej architektury możliwe jest po wykonaniu ich dokładnej inwentaryzacji z mapą do celów projektowych w ciągu 3 tygodni po otrzymaniu mapy od geodety, a następnie dopiero sporządzenie koncepcji - łącznie 4-5 tygodni,

3.3. sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzgodnieniami możliwe jest w ciągu 2 miesięcy - po zaakceptowaniu koncepcji przez Zamawiającego, 

3.4. termin uzyskania pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót - kolejny min. 1 miesiąc. 

Łącznie realny termin wykonania zadania naszym zdaniem powinien wynosić minimum 5-6 miesięcy pod warunkiem posiadania warunków technicznych od Zarządców Mediów.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie Wykonawcy 3:
3. możliwe jest wydłużenie terminu wykonania kompletnego projektu z powodu wystąpienia przyczyn niezależnych od projektanta.

3.1 wykonanie koncepcji prac projektowych można przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego na wersji roboczej mapy terenu. 
3.2 koncepcja remontu ma dotyczyć istniejącej nawierzchni dróg wewnętrznych i ciągów pieszych oraz istniejących elementów małej architektury i jest to możliwe po wykonaniu ich inwentaryzacji.
3.3 Zamawiający potwierdza, że sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzgodnieniami możliwe jest w ciągu 2 miesięcy .

3.4 Zamawiający potwierdza, że termin uzyskania pozwolenia na budowę lub prawomocnego zgłoszenia robót to kolejny min. 1 miesiąc
Pozostałe postanowienia Istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje, iż  zmienia  termin  składania  ofert  na dzień  11.06.2015r. do  godz. 10 00 oraz termin otwarcia ofert na dzień  11.06.2015r. o godz. 10 30.  Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


- na oryginale właściwy podpis Zamawiającego -
