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           Załącznik nr 2 do IWZ
Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
I. ETAP - na etapie postępowania przetargowego:

W ramach wykonania przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (INI) zobowiązany jest 
w szczególności do:

1. Wsparcia Zamawiającego przy przeprowadzeniu zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w ramach umowy, w szczególności poprzez weryfikacje poprawności i kompletności PFU i Aneksu nr 1 do PFU w rozumieniu
i w zakresie wynikającym z wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji przetargowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072) oraz sprawdzenie opisu przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej) z punktu widzenia jej zgodności z art. 7 i 29 PZP, a także przygotowanie projektów ewentualnych pism dotyczących wyjaśnień i modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane w ramach obowiązków wynikających 
z art. 38 PZP, w tym przygotowanie odpowiedzi na ewentualne zapytania oferentów 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego 
z PFU i Aneksem nr 1 do PFU.  
3. Opracowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego, schematu organizacyjnego zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków 
i uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład zespołu. 
II. ETAP – na etapie projektowania:

W ramach wykonania prac projektowych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest 
w szczególności do:

1. Weryfikacji poprawności i kompletności złożonej przez Wykonawcę dokumentacji, pod kątem zgodności z wymaganiami zamieszczonymi w ogłoszeniu przetargowym.
2.  Przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym pism do Wykonawcy, dotyczących uwag i niezgodności w dokumentacji.
3. Monitorowania postępu nanoszenia zmian.
III. ETAP - na etapie budowy:

W ramach wykonania przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest 
w szczególności do:

1. Przekazania placu budowy przy udziale upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz nadzór nad organizacją zaplecza budowy oraz Planu BIOZ,

2. Obecności na terenie budowy min. 2 razy w tygodniu każdego z inspektorów oraz na każde uzasadnione żądanie Wykonawcy robót przez cały okres realizacji inwestycji, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy,
3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów nadzoru, zgodnie wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, umową, STWiOR, projektem budowlanym oraz warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych, 
4. Kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
5. Kontrolowania jakości wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

6. Bezstronnego i obiektywnego uczestnictwa w procesie inwestycyjnym oraz ścisła współpraca z Zamawiającym, Kierownikiem Budowy i Kierownikami Robót,

7. Niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót budowlanych, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania i działań mających na celu ich uniknięcie a także zapobieżenie wystąpieniu podobnych zagrożeń
w trakcie dalszej realizacji robót budowlanych,
8. Kontrolowanie czy Wykonawca przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ppoż. oraz czy utrzymuje porządek na budowie,
9. Udzielania Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Kontraktu, 
10. Organizowania oraz przewodniczenia cotygodniowym naradom koordynującym na budowie omawiającym dotychczasowy postęp prac, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron, zaangażowanych w realizację zadania (Wykonawca, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiającego, Nadzór Autorski oraz ewentualne inne osoby wskazane przez Zamawiającego). Z każdej narady sporządzania protokołów uzgodnień w formie elektronicznej i przekazywania uczestnikom bezpośrednio po naradzie.
11. Organizowania oraz przewodniczenia, w razie potrzeby, w naradach technicznych oraz sporządzanie z tych narad protokołów uzgodnień w formie elektronicznej i przekazywania uczestnikom bezpośrednio po naradzie.
12. Monitorowania postępu prac poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania
i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
13. Kontrolowania miejsc terenu budowy oraz wszelkich miejsc, gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,
14. Zlecania Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości,

15. Sprawdzania i dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu (dokumentacja fotograficzna), uczestniczenia w próbach, rozruchach technologicznych oraz odbiorach technicznych,
16. Sprawdzania wykonywanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach, określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę,
17. Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
18. Wnioskowanie do Zamawiającego o wystąpieniu robót dodatkowych, koniecznych do wykonania całości zadania, a nie ujętych w umowie z Wykonawcą robót,
19. Rozliczanie Wykonawcy z wykonanych robót w stosunku do zawartej umowy, zgodnie z harmonogramem  rzeczowo-finansowym Wykonawcy w formie elektronicznej i papierowej,
20. Uzgadnianie z projektantem odstępstw (w zakresie materiałów lub urządzeń równoważnych, zastosowanych technologii i innych) podczas realizacji robót w stosunku do dokumentacji (każda zmiana powinna być udokumentowana wpisem do dziennika budowy), 
21. Informowanie Zamawiającego i opiniowanie w zakresie materiałów i urządzeń zamiennych zaproponowanych przez wykonawcę w celu podjęcia decyzji o możliwości ich zastosowania,

22. Sporządzanie w razie konieczności dodatkowych opinii,
23. Sporządzenia raportu końcowego z realizacji inwestycji i przekazanie go Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej. Raport ten ma być potwierdzony dokumentacją fotograficzną (od przekazania placu budowy aż po ostateczny odbiór końcowy) i podpisany przez cały zespół Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
24. Wykonanie inwentaryzacji rzeczowo-ilościowej, finansowej oraz fotograficznej w przypadku rozwiązania z Wykonawcą robót umowy i zejściem z placu budowy, bez względu na przyczynę tej sytuacji,
25. Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w tych odbiorach, 
26. Sprawdzania, wykonywania kosztorysów inwestorskich na ewentualne roboty dodatkowe
i zamienne na potrzeby Kontraktu,
27. Przygotowanie dokumentów, pism, notatek, wystąpień, zgłoszeń itd. w kontaktach z osobami trzecimi w celu uzyskania decyzji administracyjnych (występowanie o dzienniki budowy, itp.), w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym, ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim i Zamawiającym,
28. Akceptacja projektów montażu konstrukcji (np.: rusztowań), projektów zagospodarowania
i organizacji budowy, po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego, a także zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzonych przez Wykonawcę robót budowlanych po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego, 
29. Poświadczenie usunięcia wad, usterek oraz terminu zakończenia robót przez Wykonawcę, 

30. Rozpatrywanie i odpowiadanie na wszelkiego rodzaju skargi i roszczenia osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przygotowanie stosownych pism,
31. Przygotowanie zgłoszeń do PINB (Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego)
o zmianach osób pełniących funkcje techniczne przy realizacji umowy,
32. Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

33. Innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, związanych bezpośrednio z realizacją inwestycji.
IV. ETAP - na etapie końcowych prac odbiorowych i po zakończeniu budowy:

W ramach wykonania przedmiotu umowy inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest 
w szczególności do:

1. Weryfikacji kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę,
 w tym, między innymi: dokumentacji powykonawczej, dziennika budowy, atestów, certyfikatów jakości, deklaracji, gwarancji, protokołów prób, rozruchów, badań itp.,
2. Przygotowanie zgłoszeń do PINB (Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego), Straży Pożarnej, Sanepidu, Urzędu Dozoru Technicznego i innych w celu uzyskania wszelkich decyzji i zgód we współpracy z Wykonawcą robót o ile będzie to wynikać z przepisów prawa budowlanego,
3. Organizacja odbiorów i uczestnictwo w dokonywanych odbiorach przez podmioty zewnętrzne na podstawie wydanych decyzji i postanowień administracyjnych,
4. Sporządzanie protokołów odbiorów częściowych, końcowego, po usunięciu usterek wraz z załącznikami, 
5. Rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktu na roboty budowlane w ramach projektu,
6. Przygotowanie i prowadzenie procedury zakończenia budowy, jako strona Zamawiającego,
7. Uczestniczenie w uzyskaniu wszelkich pozwoleń, decyzji administracyjnych wymaganych prawem,
8. Wyprowadzenie Książki Obiektu Budowlanego do dalszego prowadzenia przez Zamawiającego.
V. Dodatkowe wymagania wobec Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
1. Każda z osób wymienionych w zał. 3 musi w sposób biegle korzystać z programu do kosztorysowania,
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi posiadać program (licencję) do kosztorysowania, 
3. Znajomość Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych i przepisów pokrewnych niezbędnych do prowadzenia prawidłowego nadzoru, 
VI. Ważne terminy obowiązujące w umowie:

1. Każda czynność związana z postępowaniem przetargowym przeprowadzana w celu wyłonienia Wykonawcy robót – do 2 dni roboczych od powiadomienia o konieczności wykonania czynności,
2. Wezwanie na budowę w celu rozwiązania problemu, odbioru robót zanikających, prób, rozruchów itp. – do 2 dni roboczych od powiadomienia telefonicznego potwierdzonego pocztą elektroniczną,
3. Akceptacja materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę – do 3 dni roboczych od protokolarnego przekazania dokumentów materiałowych,

4.  Przekazywanie protokołów z narad koordynujących i technicznych – bezpośrednio po naradzie, 
5. Opiniowanie, zatwierdzanie, sprawdzanie kompletności dokumentów otrzymanych od Wykonawcy (harmonogramy, protokoły, rysunki wykonawcze, itp.) – do 4 dni roboczych od otrzymania dokumentów,

6. Przygotowanie korespondencji z Wykonawcą, Urzędami i innymi osobami trzecimi
w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym – do 3 dni roboczych od zaistnienia potrzeby sporządzenia pisma potwierdzonego prośbą drogą elektroniczna,

7. Sporządzenie raportu końcowego – do 30 dni od daty wystawienia protokołu odbioru robót,

8. Wykonanie inwentaryzacji rzeczowo-ilościowej, finansowej oraz fotograficznej w przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą robót (niezależnie z czyjej winy) – do 20 dni roboczych od rozwiązania umowy, potwierdzonej pismem.
W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i za zgodą Zamawiającego, powyższe terminy mogą ulec zmianie.
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