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I. Opis techniczny – Technologia rozbiórki  
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   - część rysunkowa 
 

1.  Zagospodarowanie terenu   1:500 

2.  Rzut przyziemia     1:50 

3.  Przekroje, Elewacje    1:50 

4.  Rzut dachu      1:50 

5.  Zakres wyburzeń ścian    1:50 

6.  Zakres wyburzeń dachu    1:50 

7.  Roboty dodatkowe i uzupełniające  1:50/20 

 

II. Informacja do planu BiOZ 
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I. Opis techniczny 

Do projektowanej rozbiórki budynku gospodarczego 

zlokalizowanego w Ostoi na dz. nr 70, obręb Ostoja. 

Projekt budowlany w swojej zawartości został opracowany w zakresie 

niezbędnym do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.  

 

1. Podstawa opracowania 

 Umowa na wykonanie prac projektowych, 

 Uzgodnienia z zamawiającym.  

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej 

rozbiórki budynku gospodarczego wraz z podaniem technologii 

prowadzenia prac i wykazem niezbędnych zabezpieczeń.  

 

3. Zakres opracowania 

 Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę obiektu, wraz z odłączeniem 

istniejących przyłączy i instalacji.  

 

4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Lokalizacja 

 Budynek gospodarczy podlegający rozbiórce zlokalizowany jest na 

działce geodezyjnej nr 70 w zbliżeniu z działką drogową nr 7/3. Działka, 

na której zlokalizowana jest przedmiotowy budynek posiada bezpośredni 

dostęp do drogi publicznej.  

Przy budynku wybudowane są inne zabudowania gospodarcze, które nie 

są powiązane konstrukcyjnie z budynkiem wyburzanym.  (Elementem 

wspólnym jest ściana zewnętrzna od strony ulicy). 

 

4.1.1  Informacja dotycząca miejscowego planu zagospodarowania 

 przestrzennego terenu. 

  Na terenie objętym opracowaniem nie ma uchwalonego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Projektowana rozbiórka 

nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.  

 

4.1.2  Informacja dotycząca wpisu obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków 

  Obiekt objęty opracowaniem nie jest wpisany do gminnej ewidencji 

 zabytków.  

 

4.1.3   Obszar oddziaływania inwestycji. 

 Obszar oddziaływania inwestycji odnosi się wyłącznie do działki 

inwestycji, tj. dz. nr 70 obrębu Ostoja.  

 

4.2. Zagospodarowanie terenu 

 Teren, na którym wzniesiony jest budynek gospodarczy jest terenem 

zagospodarowanym z nawierzchnią gruntową. Na terenie działki 

występuje drzewostan wysoki oraz krzewy. Teren działki jest ogrodzony.  

Dojście do działki odbywa się bezpośrednio z działki drogowej.  
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4.3. Ukształtowanie terenu 

 Teren, na którym wybudowany jest przedmiotowy budynek jest 

terenem  płaskim. Rzędna przy wejściu głównym wynosi 27,5m n.p.m.  

 

4.4. Bilans terenu 

 Powierzchnia działki                14320,00m2  

 Powierzchnia zabudowy stacji transformatorowej    76,00m2  

 

4.5. Infrastruktura techniczna 

Do budynku podłączona jest instalacja energetyczna.  

 

Uwaga: 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych potwierdzić należy fakt 

odłączenia budynku od instalacji. Potwierdzenie sporządzić należy w 

formie protokołu.  

 

4.6. Stan własności 

 Działka jak i stacja transformatorowa znajdują się w zasobach 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.  

 

5. Opis obiektu przeznaczonego do rozbiórki 

 Budynek wybudowany w zabudowie zwartej w latach 

osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Przy budynku wykonane są obiekty 

sąsiednie, które nie są powiązane konstrukcyjnie z budynkiem 

wyburzanym (poza wspólną ścianą zewnętrzną).  

Jest to obiekt jednokondygnacyjny niski wybudowany w systemie 

tradycyjnym. Posadowienie bezpośrednie na żelbetowych ławach 

fundamentowych. Ściany przyziemia wykonane jako murowane z 

wapienno piaskowej cegły pełnej z obustronną wyprawą tynkarską, 

stropodach żelbetowy prefabrykowany oraz gęstożebrowy z pokryciem z 

papy.  

 

Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia zabudowy  76,00m2  

Kubatura budynku   280,0m3 

 

Technologia wykonania budynku: 

 

 Fundamenty 

Posadowienie na żelbetowych ławach fundamentowych o grubości 30cm 

wykonanych na głębokości poniżej strefy przemarzania. (Szerokości ław 

fundamentowych nie mierzono). Ściany fundamentowe wykonane jako 

betonowe o grubości 38cm.  

 

 Ściany 

Z ceramicznej cegły pełnej o grubości 38cm na zaprawie cementowo 

wapiennej. Ściany wykończone tynkiem cementowo wapiennym. Ściany 

wewnętrzne o grubości 25cm.  
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 Stropodach 

Pomiędzy osią „1” i „2” konstrukcja stropodachu wykonana została jako 

strop żelbetowy gęstożebrowy.  

Konstrukcję stropodachu pomiędzy osią „2” i „3” wykonano z 

prefabrykowanych, żelbetowych płyt korytkowych z warstwą 

wyrównawczą z betonu.  

Konstrukcja stropodachu nad pomieszczeniem gospodarczym nr 3  

lekka z desek ułożonych na krokwiach drewnianych. 

Stropodach nad wszystkimi pomieszczeniami wykonany jako pełny. 

 

 Posadzki 

W pomieszczeniach wykonano posadzki betonowe o grubości 15cm na 

zagęszczonej podsypce piaskowej.  

 

 Komin 

W pomieszczeniu nr 1 wykonano komin murowany z ceramicznej cegły 

pełnej. Rzędna korony komina +4,60m. 

 

 Stolarka drzwiowa i okienna 

Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.  

 

 Izolacje 

Na dachu wykonano pokrycie z papy termozgrzewalnej (x3). 

 

 Obróbki blacharskie 

Z blachy stalowej ocynkowanej. 

 

 Instalacje techniczne 

W budynku wykonana jest instalacja elektryczna. Innych instalacji nie 

stwierdzono. 

 

5.1. Ocena stanu technicznego obiektu. 

 Przedmiotowy obiekt jest w dostatecznym stanie technicznym. 

Liczne uszkodzenia oraz ubytki wymagają napraw i remontów.  

W związku z przeznaczeniem budynku do wyburzenia planu remontu nie 

określa się.  

 

6. Ogólne wytyczne prowadzenia prac rozbiórkowych 

 

6.1. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwarunkowo 

sprawdzić odłączenie rozbieranego obiektu od instalacji energetycznej.  

 

6.2. Teren rozbiórki należy wygrodzić trwałymi zaporami oraz dodatkowo 

oznakować taśmą ostrzegawczą i tablicami informacyjnymi.  

 

6.3. Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani 

o bezpiecznym sposobie jej wykonania.  
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6.4. W czasie rozbiórki budynku przebywanie ludzi postronnych w strefie 

bezpieczeństwa jest zabronione.  

 

6.5. Wyznaczona strefa bezpieczeństwa w zbliżeniu z pasem drogowym nie 

wymaga opracowania czasowej organizacji ruchu, nie mniej na terenie 

przyległym do ulicy ustawić należy tablice informacyjne o prowadzonych 

robotach budowlanych.  

 

6.6. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków 

atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i 

silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych wysokich 

konstrukcjach, należy je jednak przed opuszczeniem placu rozbiórki 

zabezpieczyć przed zawaleniem. Prowadzenie robót rozbiórkowych 

podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s jest zabronione. 

 

6.7. Usuwaniu gruzu z obiektu należy prowadzić w sposób ręczny, np. 

poprzez kosze zsypowe lub poprzez bezpośredni zrzut materiału z 

dachu. Gromadzenie gruzu na pomostach rusztowań jest zabronione!  

 

6.8. Pracownicy znajdujący się na górnych krawędziach rozbieranych ścian 

muszą być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości (poprzez szelki 

bezpieczeństwa podwieszone do lin asekuracyjnych zawieszonych 

poziomo nad stanowiskami roboczymi).  

 

6.9. W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w 

strefie niebezpiecznej – min. 5,0m od obiektu. Dotyczy osób z zewnątrz.  

 

6.10. Do robót rozbiórkowych dopuścić można tylko pracowników 

przeszkolonych w zakresie bhp i znajomości projektu rozbiórki, 

wyposażonych w środki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeństwa do 

prac wysokościowych, rękawice, buty ze wzmocnieniami, okulary 

ochronne). Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie 

prądem, upadek z wysokości oraz inne czynniki powinni być zaopatrzeni 

w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien mieć odpowiednie 

atesty. Wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce należy stale 

utrzymywać w dobrym stanie. 

 

6.11. Materiał rozbiórkowy należy sukcesywnie segregować i wywozić w 

miejsce utylizacji. Segregacja materiału powinna odbywać się na działce 

inwestycji. 

 

6.12. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego obiektu znaki drogowe oraz inne 

urządzenia należy przenieść, a po zakończonych robotach przywrócić na 

swoje miejsce.  

 

6.13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie 

przejścia i pomosty oraz inne niebezpieczne miejsca powinno się 

zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty 

zaopatrzyć w listwy obrzeżne.  
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6.14. Wszystkich pracowników pracujących na wysokości powyżej 2m należy 

zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach, umocowanymi do trwałych 

elementów budynku. 

 

6.15. W czasie wykonywania prac należy prowadzić Dziennik Budowy. 

 

6.16. Roboty powinny być prowadzone tak, by usuwanie jednego elementu 

konstrukcyjnego nie wywołało utraty stateczności i przewrócenia się 

innego elementu konstrukcyjnego. W zaproponowanej metodzie rozbiórki 

zaproponowano sukcesywny demontaż elementów prefabrykowanych z 

użyciem sprzętu ciężkiego.  

 

6.17. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub 

podcinanie konstrukcji od dołu.  

 

6.18. W czasie rozbiórki niedozwolona jest praca na różnych poziomach 

budynku. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać ręcznie.  

 

6.19. Niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu na rusztowaniu. 

 

6.20. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowanie maksimum 

ostrożności, należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy.  

 

6.21. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy uzgodnić z 

właścicielem terenu sąsiedniego termin prowadzenia prac  

rozbiórkowych. (Jeżeli zajdzie taka konieczność).  

 

7. Szczegółowa technologia prowadzenia robót rozbiórkowych 

 

Kolejność prowadzenia prac budowlanych 

 Rozłączenie instalacji zewnętrznych – ręcznie 

 Rozbiórka dachu i ścian – ręcznie i mechanicznie 

 Segregacja i wywóz materiałów – ręcznie i mechanicznie 

 Rozbiórka fundamentów – ręcznie i mechanicznie 

 Zasypanie wykopów – ręcznie i mechanicznie  

 

7.1. Wygrodzenie strefy bezpieczeństwa 

    Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy wygrodzić teren 

oraz wyznaczyć strefę bezpieczeństwa, którą ustalono na 5,0m. Strefę 

bezpieczeństwa  wyznacza się od lica ścian budynku rozbieranego.  

W związku z powyższym poinformować należy użytkowników 

wynajmowanych sąsiednich budynków o terminie prowadzonych prac 

rozbiórkowych.  

 

UWAGA: Przebywanie osób w budynkach sąsiednich podczas 

prowadzenia robót rozbiórkowych jest zabronione. 
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7.2. Wyłączenie i odcięcie zewnętrznych sieci i instalacji 

Do rozbiórki budynku można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że 

wszystkie  instalacje zostały odłączone.  

Rozłączenie instalacji powinno być wykonane przez robotników 

odpowiednich specjalności.  

 

7.3. Demontaż instalacji wewnętrznych 

Przewidziano całkowity demontaż instalacji. W związku z brakiem 

informacji o rozprowadzeniu instalacji elektrycznej w budynku 

wyburzanym oraz w budynkach sąsiednich sprawdzić należy czy prace 

rozbiórkowe nie spowodowały uszkodzenia instalacji w budynkach 

sąsiednich. 

W zakresie demontażu instalacji wewnętrznych oraz uwag podanych 

powyżej uwzględnić należy prace związane z demontażem instalacji 

odgromowej oraz odwodnienia dachu. Wszelkie uszkodzenia należy 

bezwzględnie naprawić lub odtworzyć.  

 

7.4. Rozbiórka stropodachu i ścian parteru 

Zgodnie z zapisem w ekspertyzie technicznej budynek podlegający 

rozbiórce nie jest powiązany konstrukcyjnie z budynkami sąsiednimi.  

Nie mniej na etapie prowadzonych prac uwzględnić należy wykonanie 

pełnych wykuć w miejscach zbliżenia elementu wyburzanego z 

elementem pozostawianym. Szczególnie ważne jest to w zbliżeniu z 

istniejącym budynkiem w osi „3”. 

 

Z uwagi na bezpośrednie zbliżenia z zabudową istniejącą, przyjęto 

metodę wyburzenia poprzez sukcesywną rozbiórkę obiektu od góry do 

dołu z zachowaniem cyklu odwrotnego do procesu budowy.   

 

Prace rozbiórkowe w zbliżeniu z istniejącym budynkiem w osi „1”. 

Prowadzić należy w sposób szczególnie ostrożny z uwagi na 

występujące uszkodzenia (pęknięcie) ściany budynku sąsiedniego.  

W sytuacji, w której będzie to konieczne wezwać należy projektanta, 

który bezpośrednio na budowie wskaże dodatkowe sposoby 

zabezpieczenia ścian.  [Opis sposobu naprawy pękniętej ściany podano 

w dalszej części projektu].   

 

W pierwszej kolejności dokonać należy demontażu pokrycia papowego a 

następnie wykucia konstrukcji stropodachu wraz z warstwami 

spadkowymi.   

Obowiązkowe jest aby po zdemontowaniu pokrycia kierownik robót 

budowlanych wezwał na budowę projektanta celem weryfikacji przyjętych 

rozwiązań związanych z rozbiórką obiektu.  

 

Prace związane z demontażem stropodachu w osiach „1” i „2” prowadzić 

należy przy użyciu młotów mechanicznych. Założono sukcesywne  

wykuwanie pustaków stropowych a następnie wykucie żelbetowych belek 

stropowych. Zabronione jest wycinanie stropu i zrzucanie go na podłoże.  
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W zakresie prac rozbiórkowych uwzględnić należy murowany komin w 

pomieszczeniu nr 1.  

 

Prace związane z demontażem stropodachu w osiach „2” i „3” prowadzić 

należy przy użyciu podnośnika HDS (lub innego dźwigu). Przed 

przystąpieniem do demontażu stropu elementy stykających się ze sobą 

prefabrykatów należy odsłonić, tak aby była możliwość sprawdzenia ich 

oparcia na ścianach, żebrach i podciągach. Elementy prefabrykowane 

stropu należy naciąć w miejscu połączeń (lub rozkuć) a następnie 

podczepić do zawiesi i przenieść na podłoże.  

Zabronione jest wycinanie stropu i zrzucanie go bezpośrednio na 

podłoże. Wskazana do realizacji metoda sukcesywnego demontażu 

stropu jest szczególnie ważna z uwagi na wykonany w tej samej 

technologii strop na budynku sąsiednim. 

 

Zakres wycięć płyt prefabrykowanych oraz dźwigarów dachowych i 

podciągów pokazano na rys. nr 6. Wycięcia realizować należy przy 

użyciu pił mechanicznych z tarczą do betonu. Zabronione jest wykuwanie 

elementów.  

 

Na etapie wycinania stropodachu oraz wyburzenia ściany w osi „B” w 

skrzyżowaniu z osią „3” szczególną uwagę zwrócić należy na ścianę, 

która ma zostać zachowana. Ściana ta powinna być podparciem dla 

dźwigara dachowego, w związku z czym zakres wyburzenia należy 

dokładnie rozeznać bezpośrednio na budowie. 

 

Rozbiórkę ściany w zbliżeniu z osią „1” prowadzić należy w sposób 

ręczny. Miejsca skrzyżowania muru przewiązanego z osią „B” należy 

wyciąć piłą mechaniczną.  

Wyburzana ściana w osi „1” (o grubości 12cm) w zbliżeniu ze ścianą 

budynku sąsiedniego jest ścianą, która została wybudowana wtórnie na 

etapie przebudowy budynku. Na ścianie tej oparto konstrukcję 

stropodachu nad pomieszczeniem nr 1.  

Dla przyjętego zakresu prac rozbiórkowych przyjęto, że ściana ta zostanie 

wyburzona.  

Jeżeli na etapie prac przygotowawczych stwierdzone zostanie, że ściana 

ta przemurowana jest ze ścianą drugiego budynku i tworzy z pozostałą 

częścią muru spójną całość, wówczas możliwe będzie jej pozostawienie. 

Pozostawienie tej ściany powiązane będzie z wykonaniem przemurowań 

uzupełniających (dotyczy zamurowania blendy wykonanej w ścianie) oraz 

wykonaniem obróbek blacharskich (na powstałym uskoku ściany w osi 

„1”). Prace te będą robotami zamiennymi dla robót związanych z 

uprzednio założonym wyburzeniem tej ściany.  

 

Pozostałe elementy ścian, które nie są przewiązane ze sobą można 

obalić na podłoże a następnie wywieść gruz do kontenerów. 

Uwaga: ściana w osi „3”, która zostanie odtworzona wymurowana 

zostanie ponownie z materiału rozbiórkowego. W związku z powyższym 
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pozostawić należy część materiału rozbiórkowego do dalszego 

wykorzystania.  

 

Rozbiórkę ścian fundamentowych wykonać należy do poziomu 

30cm poniżej poziomu terenu. Pozostałą część ścian i ław 

fundamentowych należy pozostawić.  

Uwaga: wyburzaną ścianę w osi „3”, która podlegać będzie ponownemu 

odtworzeniu rozebrać należy na pełną głębokość poniżej terenu do 

poziomu jej posadowienia. (Pod ścianą tą może być wykonany niewielki 

fundament betonowy, który również podlegać będzie rozbiórce).  

W miejscu tym wykonany zostanie nowy fundament, który opisano w 

dalszej części opracowania.  

 

7.5. Rozbiórka posadzek 

We wszystkich pomieszczeniach oraz w wiacie (Nr 4 – patrz rys.  

nr 2) przewidziano wykucie posadzki betonowej o grubości 15cm.  

 

7.6. Zasypanie wykopów 

Wykop po rozebranej posadzce (o głębokości 20cm) należy 

zasypać piaskiem średnim i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 

IS=0,97. 

 

8. Zagospodarowanie placu budowy 

 Przewidziano skład materiałów rozbiórkowych na terenie działki 

inwestora. Miejsce składowania materiałów zostanie dokładnie określone  

przez inwestora.  

Przewidziany jest w miarę sukcesywny wywóz materiałów rozbiórkowych 

bez zbędnego gromadzenia z uwagi na podpisany z zewnętrznym 

użytkownikiem wynajem terenu.  

 

 

Przewidziane zagospodarowanie materiałów rozbiórkowych: 

 

Rodzaj materiału  Sposób składowania  Przeznaczenie  

Elementy stalowe 

(elementy konstrukcyjne  

 pręty, stolarka)  

Na wydzielonej i 

oznakowanej hałdzie, w 

kontenerze.  

Stal – sprzedaż lub 

oddanie na złom  

Gruz  ceramiczny, 

betonowy  

Na wydzielonej i 

oznakowanej hałdzie  

Do wywiezienia jako 

gruz budowlany  

Bitumy, papy  W kontenerze  Do utylizacji  

 

 

9. Roboty dodatkowe i uzupełniające 

  

9.1 Odtworzenie wyburzonej ściany 

 

Wyburzoną ścianę działową w osi „3” (o grubości 25cm) należy 

odtworzyć w istniejącym wymiarze. Pod ścianą zaprojektowano nowy 

fundament żelbetowy o wysokości 30cm i szerokości 50cm. Fundament 
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zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego podłużnie prętami 4#12 

oraz strzemionami #6 w rozstawie co 30cm (stal A-IIIN).  Ścianę 

fundamentową (o grubości 24cm) zaprojektowano z bloczków 

betonowych na zaprawie cementowej. Izolacje poziomą zaprojektowano 

z papy termozgrzewalnej (x1). Izolację pionową zaprojektowano jako 

bitumiczną. Poziom posadowienia ławy fundamentowej (odtwarzanej) 

należy wykonać w poziomie istniejących ław fundamentowych. 

 

Ścianę powyżej terenu zaprojektowano z materiału odtworzeniowego,  

tj. cegły wapienno piaskowej na zaprawie cementowo wapiennej M4. 

  

9.2 Przemurowanie ścian 

 

 Zgodnie z miejscem wskazanym na rysunku nr 5 w miejscu 

połączenia ściany istniejącej z odtwarzaną (oś „B” i „3”) zaprojektowano 

przewiązanie ścian na strzępia w co trzeciej warstwie muru. 

 W miejscu styku odtworzonej ściany ze słupem żelbetowym 

zaprojektowano zespolenie elementu murowego ze słupem żelbetowym 

poprzez pręty stalowe 6 układane w co trzeciej warstwie muru. Pręty 

osadzić należy w słupie żelbetowym na zaprawie montażowej. 

Głębokość kotwienia pręta minimum 6cm. 

  

9.3 Dodatkowe kotwienie ściany istniejącej 

 

 Istniejąca ścianę murowaną w osi „3” należy zakotwić do słupów 

żelbetowych poprzez pręty stalowe 6 kotwione pod kątem 

naprzemiennie z obu stron muru. Pręty kotwić należy w słupie i ścianie 

na zaprawie montażowej. Głębokość kotwienia pręta w słupie minimum 

6cm. Rozstaw prętów kotwiących co 25cm. Zakres kotwienia pokazano 

na rys. nr 5. 

  

9.4 Zszycie pękniętej ściany 

 

 W miejscu wskazanym na rys. nr 5 (oś „1”) dokonać należy zszycia  

istniejącej ściany oraz wykonać iniekcję występującego pęknięcia.  

 

Zszycie ścian wykonać poprzez założenie prętów 6 (A-IIIN) w rozstawie 
co 24cm (z obu stron ściany). Pręty zakładać w uprzednio naciętej 
bruździe. Głębokość bruzdy 18mm. Szerokość bruzdy 12mm. Pręty 
kotwić z zakładem po 40cm z każdej strony pękniętej ściany.  
Do montażu prętów stosować zaprawy montażowe (minimalna 
wytrzymałość na ściskania 35MPa). Zaprawę montażową aplikować w 
uprzednio oczyszczonej i odpylonej bruździe po obfitym zmoczeniu jej 
wodą. 
Zakres robót naprawczych pękniętej ściany, (z jednej strony) 
przeznaczonej do naprawy oszacowano na długości 5,5m.  
Po zszyciu ściany zaprojektowano wypełnienie pęknięcia materiałem 
iniekcyjnym przeznaczonym do stosowania w konstrukcjach murowych. 
Szerokość pęknięcia 1cm, zakres wypełnień 5,5m w murze o grubości 
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38cm. Do aplikacji materiału iniekcyjnego zastosować należy pakery 
iniekcyjne. 
 

9.5 Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

 

 W miejscu wskazanym na rys. nr 6 (oś „3”) po wycięciu dachu 

założyć należy nowe obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 

z jednoczesnym przygotowaniem podłoża. Założono, ze wycięty zostanie 

pas papy istniejącej, założona zostanie nowa obróbka blacharska a 

następnie uzupełnione zostanie pokrycie z papy termozgrzewalnej. 

Szerokość nowego pasa papy nie powinna być mniejsza a niżeli 0,5m. 

Całkowita długość obróbek ~9,0m. 

 

9.6 Kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych 

 

Z uwagi na zabudowę sąsiednią oraz z uwzględnieniem zachowania 

stateczności ściany podłużnej prace rozbiórkowe realizować należy w 

podanej po niżej kolejności: 

 Wykonanie prac przygotowawczych i demontażowych pokrycia. 

 Rozbiórka ściany działowej (25cm) w osi „3”. 

 Ponowne odtworzenie ściany w osi „3” na nowym fundamencie z 

  jednoczesnym wykonaniem wiązania ze ścianą w osi „B”. 

 Rozbiórka stropodachu. 

 Rozbiórka ścian. 

 

Uwagi końcowe: 

 Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby 

uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych" oraz z zachowaniem zasad BHP.  

 Obowiązkiem kierownika budowy przy udziale wykonawcy jest 

zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć wszelkich 

zagrożeń tak dla osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i osób 

postronnych. Dotyczy to zwłaszcza użytkowników sąsiednich budynków.  

 

     Opracował: 
      

     Projektant 

      Artur Konieczny 

     upr. projekt.  ZAP/0044/ZHOK/07 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 

  

Opracowana w zakresie oceny bezpieczeostwa i przydatności do użytkowania 

budynków położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu podlegającego 

rozbiórce. 

 

 

 

 

Częśd opisowa. 

1.  Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej. 

     1.1. Przedmiot ekspertyzy technicznej.                                                                                                                                        

     1.2. Cel i zakres ekspertyzy technicznej. 

2.  Podstawa opracowania. 

3.  Wykorzystane materiały. 

4.  Analiza wpływu budynku wyburzanego na sąsiednie budynki gospodarcze. 

5.  Możliwośd i warunki wykonania prac rozbiórkowych.   
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1.0 Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej. 

1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej. 

Przedmiotem ekspertyzy technicznej są dwa istniejące budynki gospodarcze 

sąsiadujące z budynkiem podlegającym rozbiórce. Lokalizacja budynków - działka nr 70 

w m. Ostoja, gm. Kołbaskowo.  

 

1.2 Cel i zakres ekspertyzy technicznej. 

 Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego tych budynków oraz określenie 

wpływu budynku wyburzanego na konstrukcję budynków sąsiednich. 

 

2.0. Podstawa opracowania. 

Przedmiotową ekspertyzę techniczną wykonano na podstawie zlecenia udzielonego 

przez Zamawiającego –  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.  

 

3.0 Wykorzystane materiały:   

-   Inwentaryzacja budynku 

-   Dokumentacja fotograficzna 

 

4.0 Analiza wpływu budynku wyburzanego na sąsiednie budynki gospodarcze. 

 

Przeprowadzona analiza zabudowy sąsiedniej w odniesieniu do budynku podlegającego 

rozbiórce, zgodnie z oznaczeniem na rys. nr 1 projektu rozbiórki wykazała, że budynki te 

mają wspólną ścianę, która to ściana jest ścianą zewnętrzną od strony ulicy (ściana  

w osi „B”).  

 

Wyburzana ściana w osi „1” (o grubości 12cm) w zbliżeniu ze ścianą budynku 

sąsiedniego jest ścianą, która została wybudowana wtórnie na etapie przebudowy 

budynku. Na ścianie tej oparto konstrukcję stropodachu nad pomieszczeniem nr 1.  

Dla przyjętego zakresu prac rozbiórkowych przyjęto, że ściana ta zostanie wyburzona.  

Jeżeli na etapie prac przygotowawczych stwierdzone zostanie, że ściana ta 

przemurowana jest ze ścianą drugiego budynku i tworzy z pozostałą częścią muru spójną 

całośd, wówczas możliwe będzie jej pozostawienie. Pozostawienie tej ściany powiązane 

będzie z wykonaniem przemurowao uzupełniających (dotyczy blendy wykonanej w 

ścianie) oraz wykonaniem obróbek blacharskich (na powstałym uskoku ściany w osi „1”). 

Prace te będą robotami zamiennymi dla robót związanych z uprzednio założonym 

wyburzeniem tej ściany.  

 

Wyburzana ściana w osi „3” jest ścianą działową o grubości 25cm, którą wykonano na 

etapie podziału istniejących pomieszczeo. Ściana ta nie jest powiązana ze ścianą 

podłużną w osi „B”. Na ścianie tej nie oparto elementów konstrukcyjnych stropodachu.  
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Z uwagi na projektowane wyburzenie ściany podłużnej w osi „B”, w skrzyżowaniu z osią 

„3” wykonad należy w miejscu istniejącej ściany działowej (o grubości 25cm) nową 

ścianę, którą przewiązad należy z pozostawioną ścianą podłużną. Rozwiązanie to pozwoli 

na utrzymanie stateczności ściany podłużnej oraz usztywni pozostawioną częśd muru.  

W celu pełnego zachowania wiązania dwóch ścian przemurowad je należy na strzępia. 

Ścianę odtwarzaną w osi „3” posadowid należy na nowym fundamencie.  

 

Konstrukcja stropodachu ze stropem gęstożebrowym nie jest powiązana konstrukcyjnie 

z budynkiem sąsiednim. Strop ten zostanie w całości rozebrany. 

 

Konstrukcja stropodachu z płyt prefabrykowanych nie jest powiązana konstrukcyjnie z 

budynkiem sąsiednim. Do rozbiórki przeznaczono płyty prefabrykowane oraz dźwigary 

dachowe, które są podporą dla demontowanych płyt stropowych. Słupy i wiązary pod 

pozostawioną częścią prefabrykatów dachowych pozostawia się bez zmian. Na etapie 

demontażu dźwigarów wskazane jest aby podlegały one wycięciu. Nie należy wykuwad 

ich z gniazd betonowych w słupach, które to gniazda tworzą sztywny węzeł.  

 

Wnioski koocowe 

Ściany budynków nie są powiązane konstrukcyjnie ze sobą. Opisana wspólna ścian w osi 

„B” jest ścianą zewnętrzną i wyburzenie jej nie wpłynie negatywnie na zabudowę 

sąsiednią. Opisane usztywnienie tej ściany dodatkową ścianą prostopadła ma za zadanie 

zachowania jej stateczności i jest działaniem dodatkowym poprawiającym 

bezpieczeostwo użytkowania budynku. Strop gęstożebrowy oraz słupy wraz z 

dźwigarami dachowymi, które są podparciem dla płyt dachowych nie są powiązane ze 

sobą konstrukcyjnie.  

 

5.0 Możliwośd i warunki wykonania prac rozbiórkowych. 

 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin budynku i analizy stanu istniejącego ustala 

się: 

 Dla prac rozbiórkowych opracowad należy projekt rozbiórki z podaniem technologii 
prowadzenia robót budowlanych.  

 W projekcie rozbiórki obowiązkowo uwzględnid należy koniecznośd wykonania prac w 
bezpośrednim zbliżeniu z istniejącymi budynkami gospodarczymi, które to prace 
prowadzid należy  w sposób ręczny przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

 Zabrania się podcinania stropów i obalania ich w sposób niekontrolowany na podłoże. 
Belki stropowe oraz prefabrykowane płyty dachowe należy demontowad pojedynczo i 
przenosid przy użyciu dźwigu zgodnie z podaną w projekcie rozbiórki technologią 
prowadzenia prac.  

 Obowiązkowe jest wykonanie nowej ściany w osi „3” (na nowym fundamencie), która 
to ściana będzie elementem usztywniającym dla pozostawionej ściany w osi „B”.  
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 Występujące zarysowania i pęknięcia w ścianie zewnętrznej budynku sąsiedniego (w 
osi „1”) powiązane są z dociążeniem fundamentu ścianą wybudowaną na etapie 
przebudowy budynku. (Na ścianie tej oparty został strop gęstożebrowy). Wyburzenie 
tego stropu spowoduje odciążenie fundamentu a tym samy w znaczny sposób 
usunięta zostanie przyczyna powstałych uszkodzeo.  

Pęknięcia i zarysowania na tej ścianie poddad należy naprawie poprzez zszycie ściany  
oraz wykonanie iniekcji.  

Opracował:                                                                     
inż. bud. Artur Konieczny 
upr. proj. nr ZAP/0044/ZHOK/07  
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 II.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

 

Nazwa budynku: Budynek gospodarczy 
 

Zakres opracowania:  Projekt budowlany rozbiórki 
 

Adres:     Ostoja, gm. Kołbaskowo 
dz. geod nr 70,  
obręb Ostoja 
 

Inwestor: Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie 

 
     70-310 Szczecin, al. Piastów 17 
 

Projektant:    Artur Konieczny 
     upr. proj. ZAP/0044/ZHOK/07 
     71-219 Bezrzecze 
     ul. Nowowiejska 43C 
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1. Zakres prac budowlanych  
Zakres prac budowlanych obejmuje rozbiórkę budynku gospodarczego 
zlokalizowanego w Ostoi na działce geod. nr 70,  
obręb Ostoja. 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 

 rozłączenie instalacji  

 wyburzenie budynku (ręczne i mechaniczne) zgodnie z projektem 
rozbiórki 

 segregacja materiału 

 wywóz materiałów 

 uporządkowanie terenu 
 
Dla podanego zakresu prac opracowana została dokumentacja 
budowlana. 
 

2. Kolejność realizacji prac budowlanych 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy przygotować plac do 
składowania materiałów oraz drogę dojazdową do tego placu. 
Prace budowlane związane z rozbiórką prowadzić należy po 
wygrodzeniu strefy bezpieczeństwa. Strefy bezpieczeństwa należy 
oznakować taśmą ostrzegawczą oraz trwałymi zaporami.  
Rozeznać przebieg napowietrznych linii energetycznych, oraz tak 
zorganizować pracę sprzętu mechanicznego aby nie dopuścić do ich 
kolizji. 
Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz powinny być dobrze 
oświetlone. 

 
3. Do prac budowlanych dopuszczeni mogą zostać tylko pracownicy, którzy 

posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu prac ciesielskich, murarskich i 
elektrycznych, oraz przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP. 

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać po 
wyłączeniu urządzeń spod napięcia. Wyłączenia spod napięcia należy 
dokonać tak aby uzyskać widoczną przerwę w obwodach. Nie jest konieczne 
aby przerwa ta widoczna była z miejsca wykonywania prac. Za widoczną 
przerwę uważa się trwałe i widoczne rozdzielenie styków, wyjęcie 
bezpieczników lub zdemontowanie części obwodu. Jeżeli istnieje ryzyko 
przypadkowego załączenia napięcia należy wyznaczyć pracownika 
zobowiązanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopuścić do takiej 
sytuacji. Przed rozpoczęciem pracy należy wywiesić odpowiednie tablice 
ostrzegawcze a następnie sprawdzić brak napięcia i uziemić wyłączone 
urządzenie.  
Prace w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia powinny być 
wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy czym należy wyznaczyć 
pracownika kierującego zespołem.  

  
4. Przed przystąpieniem do obsługi sprzętu zmechanizowanego 

obowiązkowe jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi i 
użytkowania sprzętu mechanicznego, oraz zasad BHP. Urządzenia 
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używane do prowadzenia prac budowlanych powinny być zabezpieczone 
przed przepięciem i porażeniem obsługującego je pracownika. 

Wszystkie osoby przebywające na budowie powinny stosować 
środki ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
kierownik budowy, kierownicy robót oraz mistrzowie budowlani. Są oni 
również odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed 
osobami postronnymi. 

 
5. Plac budowy powinien mieć wytyczone drogi ewakuacyjne, oraz drogi 

dojazdu dla zmechanizowanego sprzętu jednostek ratunkowych. 
Szczegółowy plan dróg dojazdowych opracowany powinien zostać przez 
kierownika budowy w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

 
6.  Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby     
   uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z       
  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-  
   montażowych" oraz z zachowaniem zasad BHP. 
   
   Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie i      
   aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty 
   bezpieczeństwa ze znakiem „B". 
 
6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy  

(sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej 
- posterunku Policji 

6.2 W pomieszczeniu socjalnym  znaczonym na planie j/w umieścić punkty 
   pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie  
   pracowników. 
6.3 Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na  
    planie j/w. 

6.4 Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na  
   planie j/w. 
6.5 Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w 
    pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w. 
6.6 Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min 1 ,5m oznakować na  
    planie j/w. 

                   Opracował: 
         Projektant 
          Artur Konieczny 
         upr. projekt.  ZAP/0044/ZHOK/07 

 
 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Pan Artur Robert KONIECZNY o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0156/07
adres zamieszkania ul. Nowowiejska 43C, 71-219 BEZRZECZE
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-3BM-XBU-GHD *



      Oświadczenie: 

  
 

W oparciu o Art.34  ust.3d. pkt 3  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo Budowlane  
  Dz.U. z 2021 r, poz. 2351 t.j. ze zmianami). 

 
Niżej podpisany oświadczam, że przedmiotowy projekt:  

  
Rozbiórki budynku gospodarczego 

 
    Zlokalizowanego w  

Ostoja, gm. Kołbaskowo 
    dz. nr 70, obręb: Ostoja 
 

 
   wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

  PROJEKTANT:  spec. konstr. bud. inż. Artur Konieczny 
  /Autor projektu/  upr. proj. ZAP/0044/ZHOK/07  

 

 

    Szczecin   Marzec  2023 r. 




